



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П Р И К А З**

11.10.2019

№ 384

**О реализации мероприятия по  
созданию Центров образования  
цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста»**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 09.09.2019 СЭД-26-01-06-839 «О реализации мероприятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

состав рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Бардымском муниципальном округе;

план-график реализации мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Бардымском муниципальном округе на 2019-2020 годы.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник

Т.М.Мукаева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Управления образования  
от 11.10.2019 № 384

**Состав рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Бардымском муниципальном округе**

№	ФИО	Должность
1	Мукаева Тансылу Мирзаевна	Начальник Управления образования
2	Исмагилова Гузаль Халиловна	Заместитель начальника Управления образования
3	Имайкина Гульфиза Исмагиловна	Директор МКУ «ЦММТО»
4	Ибрагимова Гульнара Ревовна	Директор «Бардымская гимназия им.Г.Тукая»
5	Зимасова Марина Васильевна	Заместитель директора по УВР

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к приказу Управления образования  
от 11.10.2019 № 384

**План-график реализации мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Бардымском муниципальном округе на 2019-2020 годы**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок</b>
1.	Формирование и утверждение муниципальной рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра в Бардымском муниципальном округе	Имайкина Г.И.	Приказ Управления образования	До 15 октября 2019 года
2	Разработка и утверждение плана-графика деятельности муниципальной рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра в Бардымском муниципальном округе	Имайкина Г.И.	Приказ Управления образования	До 01 ноября 2019 года
3	Заключение соглашений о реализации мероприятий по созданию Центра в МАОУ «Бардымская гимназия им. Г.Тукая» между МОН ПК ИРО ПК МОУО, ОО	Мукаева Т.М.	Соглашение	До 15 декабря 2019 года
4	Разработка и утверждение муниципальной организационно-содержательной модели деятельности Центра	Мукаева Т.М., Имайкина Г.И., Ибрагимова Г.Р.	Утвержденная модель	До 01.04.2020
5	Подготовка и заключение договоров о реализации образовательных программ на базе Центра с ОО района	Имайкина Г.И., Ибрагимова Г.Р.	Договоры	До 15 сентября 2020 года
6	Приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем Центров, доставка, установка и наладка оборудования	Ибрагимова Г.Р.	Акты приемки товаров, работ, товарные	До 25 августа 2020 года

			накладные	
7	Заключение дополнительного соглашения по реализации мероприятия «Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа» и «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в ОО и ПОО» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»	Мукаева М.Т.	Дополнительное соглашение	Февраль 2020 года
8	Утверждение приказа Управления образования по созданию Центра в МАОУ «Бардымская гимназия имени Г.Тукая»	Мукаева Т.М.	Приказ УО	Февраль 2020 года
9	Утверждение положения о центре	Ибрагимова Г.Р.	Положение	Март 2020 года
10	Информационное сопровождение мероприятия	Имайкина Г.И.	Страница на сайте УО, ОО	Постоянно
11	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центрах «Точка роста»	Ибрагимова Г.Р.	Смета	До 01 июня 2020 года
12	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Ибрагимова Г.Р.		До 01 августа 2020 года
13	Внесение изменений в образовательные программы, штатное расписание и др. локальные акты ОО	Ибрагимова Г.Р.	Программы, штатное расписание	Июнь-август 2020 года